

Merge项目 - BUG #1436444

【master】【收件箱】通过邮件下发的道具领取后不到账

2026-01-16 23:04 - D杜海涛

状态:	关闭	开始日期:	
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	L李宇翔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	致命	打回次数:	
修复难度:			
描述			
通过邮件下发1份面粉领取后在棋盘和栈内都未找到 下发10钻石 领取前658钻石 领取时会变成648钻石 领取完后仍是658钻石 1768575832776098.png 1768575846301635.png 1768575853223742.png			

历史记录

#1 - 2026-01-16 23:19 - L李宇翔

- 状态从新建 变更为 完成

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2026-01-16 23:27 - D杜海涛

- 状态从完成 变更为 已解决

#3 - 2026-01-16 23:27 - D杜海涛

- 状态从已解决 变更为 关闭