

Merge项目 - BUG #1436641

【master】【每日任务】第3天第3个任务，配置表任务需求是100，游戏中是10

2026-01-27 18:14 - H何燚

状态:	关闭	开始日期:	
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	H胡煜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	一般	打回次数:	
修复难度:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-02-03 17:44 - H胡煜

- 状态从新建变更为完成

- % 完成从0变更为100

#2 - 2026-02-09 11:12 - H何燚

- 状态从完成变更为关闭

文件

bandicam 2026-01-27 18-11-16-281.jpg	202 KB	2026-01-27	H何燚
bandicam 2026-01-27 18-11-01-404.jpg	160 KB	2026-01-27	H何燚