

Merge项目 - BUG #1436912

【master】【邮件】繁体中文下邮件的简体中文内容粗细不均匀

2026-02-06 18:27 - D杜海涛

状态:	关闭	开始日期:	
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	Z朱雪斌	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	一般	打回次数:	
修复难度:			
<b>描述</b>			
1770373558482944.png 1770373589773134.png 1770373601534831.png 1770373610594921.png			

历史记录

#1 - 2026-02-06 18:29 - Z朱雪斌

- 状态从新建变更为设计如此待优化

#2 - 2026-03-05 16:48 - D杜海涛

- 状态从设计如此待优化变更为关闭