

Merge项目 - BUG #1437174

【master】【真机包】【必现】【剧情】14章节缺繁体中文多语言

2026-03-05 14:32 - W王子怡

状态:	关闭	开始日期:	
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	X徐彬健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	一般	打回次数:	
修复难度:			
描述			
1772692350524136.png			

历史记录

#1 - 2026-03-05 14:42 - X徐彬健

- 状态从新建变更为已解决

#2 - 2026-03-05 15:41 - W王子怡

- 状态从已解决变更为关闭