

Merge项目 - BUG #1437283

【master】【真机包】【必现】【家具】毛毯抖动

2026-03-18 15:05 - W王子怡

状态:	关闭	开始日期:	
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	Z赵恺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	一般	打回次数:	
修复难度:			
描述			
1773817473341102.png			

历史记录

#1 - 2026-03-18 15:21 - X徐彬健

- 指派给从X徐彬健变更为Z赵恺

#2 - 2026-03-18 16:42 - Z赵恺

- 状态从新建变更为已解决

#3 - 2026-03-18 17:37 - W王子怡

- 状态从已解决变更为关闭

文件

2026-03-18 15-03-37.mp4

6 MB

2026-03-18

W王子怡