

Merge项目 - BUG #1437389

【master】【真机包】【能量补给】礼包档位可以 > 5档。

2026-03-24 16:41 - W汪海波

状态:	关闭	开始日期:	
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	L李宇翔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	严重	打回次数:	
修复难度:			
描述			
1774341642533237.png			

历史记录

#1 - 2026-03-24 16:59 - L李宇翔

- 状态从 新建 变更为 完成

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2026-03-24 18:44 - W汪海波

- 状态从 完成 变更为 关闭