

Merge项目 - BUG #1437725

【master】【五连礼包】吊牌文本单词拆分换行了

2026-04-14 15:41 - W王军

状态:	关闭	开始日期:	
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	F方楚彤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	一般	打回次数:	
修复难度:			
描述			
1776152450323141.png			

历史记录

#1 - 2026-04-14 16:23 - F方楚彤

- 状态从新建变更为已解决

#2 - 2026-04-14 17:03 - W王军

- 状态从已解决变更为关闭