

Merge项目 - BUG #1437729

【f_IceBreak】【破冰礼包】【真机包】礼包界面1328文本错误

2026-04-14 16:29 - Y尹本鑫

状态:	验收完成/待测试	开始日期:	
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	M茆凯文	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	一般	打回次数:	
修复难度:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-04-14 17:59 - M茆凯文

- 状态从新建变更为验收完成/待测试

文件

1776154327323.jpg

406 KB

2026-04-14

Y尹本鑫