

Merge项目 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	类别	目标版本	父任务
1437751	BUG	设计如此/待优化	高	【master】【真机包】【多语言】俄语，登录界面无网络提示、进度条tips文本显示的是英语。	L李宇翔	2026-04-15 18:57			
1437736	BUG	设计如此/待优化	高	【master】【真机包】【多语言】切换成泰语，杀进程重新登录时进度条和无网络提示弹窗显示的是英语。	L李宇翔	2026-04-15 16:05			
1437732	BUG	已解决	高	【master】【真机包】【多语言】泰语，订单卡包介绍文本超框。	X徐彬健	2026-04-15 10:19			
1437560	BUG	已解决	高	【release】【真机包】【数据】写入数据失败报错，触发提示弹窗，kibana上未查询到“error_dump”打点数据。	L鹿剑	2026-04-02 10:58			
1436311	BUG	挂起	紧急	【master】【真机包】【登录】磁盘空间已满，打开游戏一直卡在加载界面。	L鹿剑	2026-04-01 14:17			